

# 5. Plan de communication

	Préparation de la mise en œuvre					Phase de mise en œuvre				
	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	2 <sup>e</sup> Semestre
Jalons structurants du projet	Bilatérales DISFE Bilatérales DSI-E	CDSP DISF 26 nov. CDSP DSI-E 27 nov.	Envoi des convocations CTP CDSP DSI-E 18 déc	CTP- Création de la DISFE (21 jan) Organigrammes détaillés finalisés Décision JP Bailly Création DISFE			Démarrage opérationnel (début facturation et achats mutualisés) 1 <sup>er</sup> Avril 2010 - Création de la DISFE et transfert des personnels DSI-E			
Collaborateurs DISFE • ex DISF • ex DSI-E		Communication managers du 9 au 28 nov. Communication collaborateurs sur site Ph Blin (du 4 au 14 déc) Nantes Gradignan Rennes Toulouse Nancy Ivry		CDO News letter mensuelle		Email officiel P. Blin			Communication managers sur l'avancement	
DOSI	Communication managers DOSI		Communication collaborateurs DOSI							
DFI-Enseigne			Info DFI-Enseigne (7 déc.)							
MOA • Banque • Enseigne			Point Comex LBP	Point Comex Enseigne			Point Comex LBP Point Comex Enseigne			
DSEM / DISIT / DSI Corporate			Présentation D Négier et dir.	Info projet & Impacts facturation						
Collaborateurs du Groupe La Poste									Information de l'ensemble des collaborateurs des entités du Groupe (intranet e-poste, notre Banque, espace services)	
Autres entités du Groupe (liste à compléter)										
Fournisseurs externes										Information sur le projet (lettre + rdv grands fournisseurs)